Mario's Pizza bar

INTERESSENTER OG RISIKO

AMANDA, DAN, KRISTOFFER OG SEJR

Risikolog (for projekt og process)

Risiko	Betydningen	Hvad kan vi gøre for at minimere risikoen?	Plan B (hvis risikoen finder sted)	Hvem har ansvaret? Hvem gør hvad?
Risiko 5: Løber tør for tid (s:4 k:4)	(16) Kan ikke levere projekt til tiden	Prioritere de mest essentielle features	Skære ikke-funktionelle krav fra	PO priotere features og SM har overblikket.
Risiko 7: Miskommunikation (s:4 k:3)	(12) Tiden bruges forkert	Godt forarejde vedr. struktur	Intern og ekstern kommunikation	Developers taler med SM og PO taler med kunden
Risiko 6: Forkert fejlhåndtering (s:5 k:2)	(10) Kostbar tid bliver brugt på bugs	Testing og feedback	Søg hjælp blandt hinanden, code lab osv	Developers og SM
Risiko 9: Kvalitetssikring (s:3 k:2)	(6) Kvalitet lever ikke op til kravene	Tester projektet sammen med kunden	Prioriterer kvalitet, hvis det fejler.	PO
Risiko 8: Mandefald blandt developers (s:3 k:2)	(6) Process risiko. Gruppen bliver hindret i arbejdet.	Opdater gruppen om arbejdsopgaver. Arbejd hjemmefra	Tilføje kommentare til koden. Enighed om struktur.	Developers og SM

Stakeholders



S STRENGTHS	W WEAKNESSES	O OPPORTUNITIES	T THREATS
Originale italienske opskrifter	Leveringstid på pizza	Onlinebestilling åbner for nye områder	Konkurrence fra andre pizzariaer
Original italiensk stenovn	Afhængighed af italienske råvarer	Mulighed for ekspansion	Inflation
VIP Kunderabat	Uoverskuelig bestillingssystem	Udvide menu	Fødevarestyrelsen
Loyale kunder			Dyre råvarer
Central lokation			